

Администрация
Кировского муниципального района Ленинградской области
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 13 сентября 2019 г. № 182

**Об утверждении Плана мероприятий
«Дорожной карты по организации и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования в Кировском муниципальном районе в 2020 году»**

В целях подготовки к проведению в Кировском муниципальном районе в 2019-2020 учебном году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:

1. Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Кировском муниципальном районе в 2019- 2020 году (далее –План) согласно приложению.

2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

2.1.При подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2019-2020 учебном году руководствоваться настоящим Планом мероприятий.

2.2.Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, участников ГИА и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА.

3. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке общеобразовательной организации к ГИА 2019-2020г.

4. Сектору итоговой аттестации комитета образования Кировского муниципального района взять под контроль исполнение руководителями образовательных организаций мероприятий Плана.

Председатель комитета образования



Е.А.Краснова

Разослано: дело, ОУ

**План мероприятий (дорожная карта)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019-2020 учебном году**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель, соисполнители
Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Кировском муниципальном районе Ленинградской области		
1.1	Об утверждении сроков и мест регистрации в 2019-2020 учебном году на участие в итоговом сочинении (изложении) в Кировском муниципальном районе Ленинградской области	Сентябрь 2019 года	Комитет
1.2	О подготовке к проведению в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 - 2020 учебном году итогового сочинения (изложения)	Октябрь 2019 года	Комитет
1.3	Об утверждении сроков и мест регистрации в 2020 году на участие в едином государственном экзамене в Кировском муниципальном районе Ленинградской области	Ноябрь 2019 года	Комитет
1.4	О проведении в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 - 2020 учебном году итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2019 года	Комитет
1.5	Об определении ответственных за сбор и внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019-2020 учебном году	Ноябрь 2019 года	Комитет
1.6	Об обучении лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области	Ноябрь - декабрь 2019 года, январь 2020 года	Комитет
1.7	Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2020 году (далее – ГЭК)	Январь 2020 года	Комитет

1.8	Об утверждении перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) при проведении ГИА-11 в 2020 году	Январь 2020 года	Комитет
1.9	Об утверждении распределения ППЭ по предметам и распределения участников ГИА по ППЭ при проведении ГИА-11 в 2020 году	Февраль 2020 года	Комитет
1.10	Об утверждении персонального состава предметных комиссий ЕГЭ в 2020 году	Март 2020 года	Комитет
1.11	Об утверждении персонального состава предметных комиссий ГВЭ в 2020 году	Март 2020 года	Комитет
1.12	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 –2020 учебном году (досрочный, основной, дополнительный периоды)	Март, апрель, июль 2020 года	Комитет
1.13	Об аккредитации общественных наблюдателей при проведении ГИА в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2020 году	В период проведения ГИА 2020 года	Комитет
1.14	О проведении федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2020 году	По федеральному графику мероприятий 20.02.2020 13.03.2020 13.05.2020 14.05.2020	Комитет
1.15	О проведении релегационного экзамена по математике (базового уровня) в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году	Декабрь 2019 года	Комитет
1.16	О проведении МКР по русскому языку и математике в 9 и 11 классах.	Ноябрь 2019 года	Комитет
1.17	О проведении релегационного экзамена по математике (профильного уровня) в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году О проведении релегационного экзамена по русскому языку в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году	Февраль-март 2020 года	Комитет
1.18	О проведении контрольно-педагогических измерений в 9 классах общеобразовательных школ в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году	Январь 2020 года	Комитет
1.19	Об утверждении ППЭ по русскому языку и математике, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020 учебном году	Январь 2020 года	Комитет

1.20	Об утверждении ПШЭ по предметам по выбору, их мест расположения и распределение обучающихся в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020учебном году	Март 2020 года	Комитет
1.21	Об утверждении состава конфликтной комиссии государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020учебном году	Март 2020 года	Комитет
1.22	Об утверждении состава муниципальных предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020учебном году	Март 2020года	Комитет
1.23	Об утверждении составов руководителей и сотрудников пунктов проведения экзаменов, уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 -2020учебном году	Март – апрель 2020 года	Комитет
1.24	О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019 году (досрочный, основной, дополнительный периоды)	Март, апрель, июль 2020 года	Комитет
1.25	Об утверждении минимального количества баллов основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам, подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных программ основного общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования	Апрель 2020 года	Комитет
2	Текущие распорядительные акты по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019-2020 учебном году	В течение года	Комитет
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.	Изучение документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных материалов (КИМ), требований к уровню подготовки выпускников к единому государственному экзамену (ЕГЭ) и основному государственному экзамену (ОГЭ), итогового сочинения (изложения)		
2.1	Участие в вебинарах ФГБНУ «ФИПИ» по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ	По графику ФГБНУ «ФИПИ»	Комитет, ОО
	2020 года		

2.2	Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - Организация изучения демоверсий КИМ, требований к уровню подготовки выпускников ГИА-11 и ГИА-9 2020 года - Представление направлений тем итогового сочинения	Октябрь, ноябрь 2020 года	Комитет, ОО
2.3	Участие в вебинарах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по актуальным вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам в 11 и 9 классах, изучению демоверсий КИМ ГИА-11 и ГИА-9 2020 года	По графику вебинаров ГАОУ ДПО «ЛОИРО»	Комитет, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации
2.4	Трансляция эффективных педагогических практик областных школ с наиболее высокими результатами ЕГЭ в 2019 году	Октябрь 2019 - март 2020 года	Комитет, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации
3	Подготовка к итоговому сочинению (изложению)		
3.1	Подготовка методических материалов для подготовки обучающихся 11 классов к ИСИ	До 01.10.2019	МИМС
3.2	Просмотр вебинаров по подготовке к итоговому сочинению/изложению (ИСИ)	Сентябрь – ноябрь 2019 года	ОО, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
3.3	Участие в вебинарах Комитета и ГАОУ ДПО «ЛОИРО» по вопросам подготовки и проведения ИСИ в соответствии с Планом мероприятий по подготовке к проведению итогового сочинения (изложению) в Кировском муниципальном районе Ленинградской области в 2019-2020 учебном году	По графику вебинаров	Комитет, муниципальные методические кабинеты, ОО
3.4	Подготовка обучающихся к региональному репетиционному сочинению/изложению, итоговому сочинению/изложению	Октябрь – ноябрь 2019 года	муниципальные методические кабинеты, ОО
3.5	Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения	24.10. 2019	Комитет, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения
3.6	Анализ проведения и результатов регионального репетиционного сочинения/изложения. Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ	До 01.12.2019	Комитет, МИМС, ОО
3.7	Анализ проведения и результатов ИСИ Коррекция подготовки обучающихся к ИСИ дополнительных дней	До 4 февраля, до 6 мая 2020 года	Комитет, МИМС, ОО
4.	Мониторинг качества знаний обучающихся		
4.1	Проведение муниципальных методических семинаров по анализу содержательных результатов ГИА-11 и ГИА-9 по всем учебным предметам	Октябрь-ноябрь 2019 года	ОМСУ, муниципальные методические кабинеты
4.2	Собеседование с руководителями ОО по итогам ГИА-11 и ГИА-9 в 2019 году. Представление Дорожных карт по подготовке к ГИА 2020 года	Ноябрь 2019 года	Комитет, ОО
4.3	Подготовка измерительных материалов для проведения контрольных педагогических измерений в 9 классах в 2019-2020 учебном году	До 01.12.2019	МИМС

4.4	Проведение регионального репетиционного сочинения/изложения	24.10. 2019	Комитет, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации-пункты проведения сочинения
4.5	Проведение регионального репетиционного экзамена по математике по 2 уровням – базовому и профильному	2 декада декабря 2019 года По графику ФГБУ «ФЦП»	Комитет, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации
4.6	Проведение регионального репетиционного экзамена по русскому языку	2 декада декабря 2019 года	Комитет, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации
4.7	Проведение федерального тренировочного экзамена по русскому языку Проведение федерального тренировочного экзамена по иностранному языку (английский язык, раздел «Говорение»)	13.05.2020 14.05.2020	Комитет, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации
4.8	Проведение контрольных педагогических измерений в 9 классах по региональным измерительным материалам	Январь-март 2020 года	Комитет, муниципальные методические кабинеты, образовательные организации
4.9	Проведение диагностических работ (система Стаград, муниципальные диагностики) ГИА-9 и ГИА-11	В течении учебного года	муниципальные методические кабинеты, образовательные организации
4.10	Анализ результатов репетиционных и диагностических работ с последующей корректировкой индивидуальных планов подготовки обучающихся 9 и 11 классов	В течении учебного года	муниципальные методические кабинеты, образовательные организации
4.11	Организация внутришкольного контроля по подготовке к ГИА	По графику образовательных организаций	Руководители образовательных организаций
Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Распределение средств муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе на:		
1.1	Канцелярские расходы для проведения ГИА, флеш-носители	январь-апрель 2020	Комитет образования, Управление учета и контроля
1.2	Организация подвоза обучающихся в пункты проведения экзаменов	январь-апрель 2020	Комитет образования, Управление учета и контроля
1.3	Транспортные расходы комитета образования	Май-июнь 2020 года	Комитет образования, Управление учета и контроля

1.4	Оплата работы организаторов и руководителей ППЭ	Сентябрь-декабрь 2019	Комитет образования, Управление учета и контроля
1.5	Оснащение материально-технической базы ППЭ ГИА-9 (приобретение стационарных металлоискателей, средства подавления сигналов мобильной связи)	январь-апрель 2020	Комитет образования, Управление учета и контроля
Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
1. Организация и проведение обучения на региональном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ			
1.1	Обучение членов ГЭК	декабрь 2019 – май 2020 года	Комитет
1.2	Региональное обучение руководителей ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)	До 15.03.2020на досрочный период до 10.05.2020на основной период	Комитет,
1.3	Муниципальное обучение организаторов ППЭ ГИА-11, ГИА -9 (ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ)	До 15.03.2020на досрочный период до 10.05.2020на основной период	Комитет
1.4	Обучение ответственных лиц по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА на муниципальном уровне	Ноябрь -декабрь 2019 года	ГБУ ЛО «ИЦОКО»
1.5	Обучениетехнических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения печати КИМ и сканирования материалов в ППЭ, по работе с программным обеспечением, по технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет»	Февраль – май 2020 года	ГБУ ЛО «ИЦОКО»
1.6	Обучениетехнических специалистов ППЭ, привлекаемых для проведения экзамена по иностранному языкам с разделом «Говорение»	Апрель–май 2020 года	ГБУ ЛО «ИЦОКО»
1.7	Региональная тренировка по технологии печати КИМ и сканирования материалов в аудиториях ППЭ без участия обучающихся 11 классов	2 декада апреля 2020 года	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ 1-42 (без ППЭ досрочного периода)
1.8	Проведение мониторинга готовности АРМ и принтеров, сканеров ППЭ (специалисты ЦИТ и специалисты ОМСУ)	1 декада мая 2020 года	Комитет
1.9	Проведение проверки готовности ППЭ за 2 недели до экзамена, в день экзамена	Перед графиком экзаменов	ГБУ ЛО «ИЦОКО» ППЭ ЕГЭ 1-42
2. Организация и проведение обучения на федеральном уровне лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в ППЭ			
2.1	Федеральные вебинары по подготовке к проведению федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологии печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку	По федеральному графику мероприятий	Комитет, ППЭ ЕГЭ 24,25

2.2	Проведение федеральных тренировочных мероприятий по применению технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», технологий печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ, технологии проведения устной части ЕГЭ по иностранному языку в Ленинградской области в 2020 году	По федеральному графику мероприятий	Комитет, ППЭ ЕГЭ 24,25
2.3	Апробация по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ	20.02.2020	
2.4	Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях	13.03.2020	
2.5	Апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях	13.05.2020	
2.6	Апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранному языку (английский язык, раздел «Говорение»)	14.05.2020	
2.7	Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа)	Апрель 2020 года	Комитет, ППЭ 24,25
2.8	Тестирование системы видеонаблюдения перед проведением основного периода ЕГЭ	Май 2020 года	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ППЭ
3	Обеспечение подготовки лиц, подавших заявление на участие в ГИА качестве общественных наблюдателей		
	На муниципальном уровне	до 20.05.2020 на основной период	Комитет, ОО
	Дистанционное обучение общественных наблюдателей, привлекаемых к проведению основного периода ЕГЭ (учебная платформа)	Апрель 2020 года	Комитет, ОО
	Совещание в режиме ВКС с общественными наблюдателями	Май 2020 года	Комитет, ГАОУ ВПО «ЛГУ»
4.	Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения/изложения		
	Вебинары Комитета, муниципальные семинары по организации и проведению итогового сочинения/изложения;	До 1 декабря 2019 года	Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
	Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для председателей и экспертов предметных комиссий по проверке итогового сочинения/изложения.	Октябрь – ноябрь 2019 года	
	Семинар для председателей и заместителей председателей МПК по проверке итогового сочинения/изложения.		
	Вебинар по вопросам организации и проведения итогового сочинения/изложения - для руководителей пунктов проведения итогового сочинения/изложения		
	Проведение председателями МПК практических занятий по проверке работ ИСИ	Октябрь – ноябрь 2019 года	Комитет
	Организация квалификационных испытаний для экспертов МПК	До 1 декабря 2019 года	Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
5.	Обучение лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку		

5.1	Муниципальные семинары по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку; Вебинары ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для экспертов по проверке итогового собеседования по русскому языку	До 1 февраля 2020 года Декабрь 2019 – январь 2020 года	Комитет ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
5.2	Тренировочное мероприятие по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку	Декабрь 2019 года	Комитет, ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
6.	Выступление на совещании руководителей образовательных организаций, по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году	По графику совещаний	Комитет
7.	Подготовка экспертов предметных комиссий ЕГЭ		
7.1	Предоставление в КОИПО кандидатуры председателей ПК	До 1 декабря 2019 года	Комитет
7.2	Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ЕГЭ, включающие в себя практические занятия по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету	Январь – март 2020года	ГАОУ ДПО «ЛОИРО», кандидаты на включение в состав региональных, муниципальных ПК
7.3	Участие в вебинарах ФБГНУ «ФИПИ» для экспертов ПК субъектов Российской Федерации по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ в 2020 году	Май-июнь 2020 года в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ	
7.4	Участие в дистанционных КПКФБНУ «ФИПИ»	По графику ФИПИ 2 полугодие 2019 года – 1 полугодие 2020 года	
8	Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ		
10.1	Текущие (годовые) курсы повышения квалификации экспертов региональных предметных комиссий ОГЭ и ГВЭ	Январь – май 2020	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
10.2	Проведение обучающих семинаров для экспертов предметных комиссий ОГЭ, ГВЭ	Январь – май 2020 года	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
10.3	Проведение региональных установочных семинаров/ вебинаров перед началом работы предметных комиссий ГИА-9	Май-июнь 2020 года	ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
11	Участие в вебинарах для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам подготовки к ГИА образовательным программам основного общего и среднего общего образования	По графику вебинаров	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», КОИПО
12	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2019 – май 2020года	Комитет

	Отчеты по выполнению дорожных карт по обучению лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2019 – май 2020 года	Комитет
Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Работа с базой данных		
2	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году</p> <ul style="list-style-type: none"> - выпускников образовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и обучающихся-инвалидов 	До 20 декабря 2019 года	Комитет, ОО
3	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755</p>	Ноябрь 2019 года – август 2020 года	Комитет, ОО
3.1	<p>Формирование данных об:</p> <ul style="list-style-type: none"> -образовательных организациях; -обучающихся 9 и 11 (12) классов общеобразовательных организаций; -выпускниках прошлых лет; -пунктах проведения экзаменов и аудиторном фонде; - Сведения о форме государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), в том числе об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА; - Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся-инвалидов или инвалидов; - Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК, - Сведения о членах предметных комиссий - Сведения об общественных наблюдателях 	По графику формирования РИС	Комитет, ОО

3.2	<p>Формирование и утверждение в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ», внесение данных сведений в РИС:</p> <ul style="list-style-type: none"> - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ 	По графику формирования РИС	Комитет, ОО
3.3	<p>Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком и Графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС, реквизиты нормативных актов Комитета:</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов, ассистентов, медицинских работников, технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - общественных наблюдателей 	По графику формирования РИС	Комитет, ОО
3.4	Распределение по ППЭ образовательных организаций (по каждому предмету)	По графику формирования РИС	Комитет
3.5	<p>Информация о результатах ГИА</p> <p>Решения государственной экзаменационной комиссии</p> <p>Сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами</p> <p>Результаты рассмотрения апелляции</p>	<p>1 сутки со дня утверждения результатов ГИА</p> <p>В течение суток со дня подачи апелляции</p> <p>2 дня с момента принятия решения конфликтной комиссией</p>	<p>Комитет</p> <p>Комитет</p> <p>Комитет</p>
4.	Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), предметной и конфликтной комиссий (ПК, КК).		
4.1	Утверждение составов:		
	Утверждение состава ГЭК при проведении ГИА-9 в 2020 году	Январь 2020 года	Комитет
	Утверждение состава предметных комиссий ЕГЭ в 2020 году	Март 2020 года	Комитет
	Утверждение состава конфликтной комиссии ГИИ-9 в 2020 году	Март 2020 года	Комитет
	Утверждение составов муниципальных предметных комиссий при проведении ГИА-9 в 2020 году	Апрель 2020 года	Комитет
5.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) (далее – ИСИ) в основной и дополнительных сроках		

5.1	Подготовка нормативных документов по проведению ИСИ	До 1 декабря 2018 года	Комитет
5.2	Прием заявлений на участие в ИСИ	Окончание - за 2 недели до дня проведения ИСИ	Комитет, образовательные организации
5.3	Контроль допуска к повторному участию в ИСИ в дополнительные сроки	За 2 недели до дня проведения ИСИ	Комитет
5.4	Проведение ИСИ как условия допуска к ГИА-11	4 декабря 2019 года 5 февраля 2020 года 6 мая 2020 года	Комитет, образовательные организации-пункты проведения ИСИ
5.5	Проверка работ ИСИ	Даты проверки ИСИ	Комитет, муниципальные комиссии по проверке работ ИСИ
6	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки		
6.1	Подготовка нормативных документов по проведению итогового собеседования	До 1 декабря 2019 года	Комитет
6.2	Регистрация участников итогового собеседования по русскому языку Систематизация сведений об участниках итогового собеседования	Февраль 2020 года Март 2020 года Май 2020 года	Комитет, образовательные организации
6.3	Внесение сведений в РИС ГИА-9 об участниках, местах проведения, результатах итогового собеседования	В соответствии с графиком	Комитет, образовательные организации
6.4	Формирование составов комиссий для проведения итогового собеседования	Декабрь 2019 года	Комитет, образовательные организации
6.5	Подготовка работников образовательных организаций, участвующих в организации и проведении итогового собеседования	Декабрь 2019 - январь 2020 года	Комитет, образовательные организации
6.6	Подготовка экспертов, участвующих в оценивании итогового собеседования	Декабрь 2019 - январь 2020 года	Комитет
6.7	Утверждение состава независимых наблюдателей для направления в места проведения итогового собеседования с целью организации контроля за ходом проведения итогового собеседования	Январь 2020 года	Комитет, образовательные организации
6.8	Проведение итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9	12 февраля 2020 года 11 марта 2020 года 4 мая 2020 года	Комитет, образовательные организации

	Ознакомление участников итогового собеседования с результатами	В соответствии в Порядком ГИА	Образовательные организации
6.9			
7	Подготовка пунктов проведения экзаменов к проведению ГИА-11 и ГИА-9		
7.1	Содействие по допуску в ППЭ ГИА-11 представителей уполномоченной организации для работы по обеспечению установки системы видеонаблюдения	Март-апрель 2020 года	Комитет
7.2	Обучающий вебинар для технических сотрудников ППЭ по работе с системой видеонаблюдения в ППЭ	Март 2020 года	ГБУ ЛО «ИЦОКО»
7.3	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	Март-апрель - май 2020 года	Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект»
7.4	Участие в федеральных тестированиях систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	По федеральному графику (март, май 2020 года)	Комитет, уполномоченная организация, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ОО-ППЭ, ГБУ ДОД «Центр Интеллект»
7.5	Сопровождение работы системы видеонаблюдения в ППЭ (100% режим онлайн)	По расписанию ГИА	Уполномоченная организация
7.6	Обеспечение ППЭ средствами подавления мобильной связи (100%)	За 2 недели до проведения ГИА	ОМСУ, руководители ОО-ППЭ
7.7	Обеспечение ППЭ стационарными металлодетекторами (100%)	За 2 недели до проведения ГИА	ОМСУ, руководители ОО-ППЭ
7.8	Проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями законодательства	За 2 недели до проведения ГИА	Комитет, ГЭК, ОМСУ, ОО-ППЭ, руководители ОО-ППЭ
7.9	Прием ППЭ по Акту готовности	За 1 день до проведения ГИА по соответствующему образовательному предмету	ГЭК, ОО-ППЭ, руководители ОО-ППЭ
7.10	Участие в апробации технологии передачи контрольно-измерительных материалов по сети «Интернет»	по федеральному графику	ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ
7.11	Участие в апробации технологии «Сканирование в аудиториях ППЭ»	по федеральному графику	ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ
7.12	Участие в тренировках по технологии «Печать КИМ в ППЭ»	по федеральному графику	ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ

7.13	Участие в тренировках по технологии проведения экзамена по иностранному языкам (раздел «Говорение»)	по федеральному графику	ГБУ ЛО «ИЦОКО», ОМСУ, ОО-ППЭ
8	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов		
8.1	Сбор информации по количеству участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	До 20 ноября 2019 года	Комитет,
8.2	Мониторинг выданных заключений психолого-медико-педагогическими комиссиями по определению условий для обучающихся ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для прохождения ГИА-11, ГИА-9 в 2019 году	Декабрь 2019- март 2020 года	Комитет, ОО, ЦПМПК
8.3	Планирование по распределению в ОО-ППЭ участников ГИА-9 и ГИА-11 - лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	Декабрь 2019года	Комитет, , ОО-ППЭ
8.4	Определение ППЭ на дому, в медицинских учреждениях	Декабрь 2019года	Комитет
8.5	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	До 10.05.2020	Комитет, ОО-ППЭ
8.6	Проверка наличия условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. Проверка готовности ППЭ по условиям ГИА для участников с ОВЗ	До 10.05.2020	Комитет
9	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей		
9.1	Прием заявлений и формирование списка общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	По графику формирования РИС	Комитет
9.2	Взаимодействие с ГАОУ ВПО «ЛГУ», АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, региональными ссузами по привлечению студентов качества общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 и ГИА-11	До 10.05.2020	Комитет
9.3	Взаимодействие с региональным представительством ООО «Российский союз молодежи»	В период проведения ГИА-9 и ГИА-11	Комитет
9.4	Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ	По расписанию ГИА 2020	Комитет
9.5	Организация обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей ГИА	До 10.05.2020	Комитет,
9.6	Федеральный вебинар для общественных наблюдателей	Май 2020 года	Рособрнадзор, Комитет
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)		
1.1	Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА	В течении года	Комитет, образовательные организации

1.2	Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядку ознакомления участников с результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА	В течение года	Комитет, образовательные организации
2	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11: - регионального уровня - муниципального уровня	В течение года	Комитет
3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году, размещение информации в сети «Интернет» Подготовка и размещение публикаций в средствах массовой информации, на информационном портале администрации Ленинградской области, размещение информации на официальном сайте комитета Организация пресс-конференций председателя Комитета для СМИ	В течение года В течение года В течение года В течение года	Комитет Комитет Комитет Комитет
4	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей) в образовательных организациях: Размещение на информационных сайтах и информационных стендах по вопросам проведения ГИА Доведение до образовательных организаций, исполнителей и участников ГИА нормативных документов, инструкционных материалов по проведению ГИА Организация информирования обучающихся по процедуре проведения ГИА: - нормативных документах ГИА; - официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА; - правилах и сроках регистрации на участие в ГИА; - о местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) - Акция «Выбор предмета ГИА-9, ГИА-11», - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - Инструктаж по минимальному количеству баллов, необходимую для получения аттестата и для поступления в образовательную организацию высшего образования	В течение года В течение года Октябрь –ноябрь 2019 года	Руководители образовательных организаций

	<p>- структура КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2018 года, банк открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы</p> <p>- о возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения</p>	Октябрь –ноябрь 2019 года	
	- Подача заявления на участие в ГИА-11	Январь 2020 года	Руководители образовательных организаций
	- Подача заявления на участие в ГИА-9	Февраль 2020 года	
	Инструктаж по порядку проведения итогового сочинения (изложения)	Ноябрь 2019 года	
	<p>- Инструктаж по процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА;</p> <p>Инструктаж по перечню запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена.</p> <p>Инструктаж по процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена.</p> <p>Инструктаж по условиям допуска к ГИА в резервные дни</p>	Январь - март 2020 года	
	Инструктаж по правилам и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами.	Апрель 2020 года	
	Инструктаж о порядке и сроках информирования по результатам ГИА	Май 2020 года	
	Проведение предэкзаменационного инструктажа с подписанием, подтверждающим факт ознакомления с Порядком проведения ГИА	Март - июнь 2020 года	
	Обеспечение ознакомления участников ГИА с полученными ими результатами ГИА, в том числе по определенным срокам и порядку ознакомления участников ГИА, в результатами ГИА по каждому общеобразовательному предмету, обеспечению информирования участников ГИА о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Ленинградской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА		
5	Федеральная акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль 2020 года	Комитет, ОО
	Федеральная акция «100 БАЛЛОВ ДЛЯ ПОБЕДЫ»	Апрель 2020 года	Комитет, ОО
	Федеральная акция «Я сдам ЕГЭ»	Апрель 2020 года	Комитет, ОО
7	<p>Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - тренинги, занятия с обучающимися; - сопровождение педагогов; -сопровождение родителей 	В течении года	Муниципальные центры психологической поддержки, Руководители образовательных организаций (школьные психологи)
8	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11		

	<p>1. О нормативных документах ГИА; официальных источниках информации, Интернет-ресурсах по вопросам ГИА</p> <p>2. О местах, сроках и порядке подачи заявления на участие в итоговом сочинении (изложении) и на участие в ГИА</p> <p>3. О выборе предмета ГИА-9, ГИА-11»,</p> <ul style="list-style-type: none"> - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования; - о шкале результатов ГИА-9 	Октябрь 2019 года	Руководители образовательных организаций
	<ul style="list-style-type: none"> - пропедевтика выбора предметов для сдачи ГИА в 8 и 10 классах; - знакомство с сайтами вузов, составление карты выбора вузов и предметов ГИА; - определение уровня ЕГЭ по математике; - о минимальном количестве баллов, необходимых для получения аттестата в 11 классе и для поступления в образовательную организацию высшего образования; - о шкале результатов ГИА-9 	Октябрь 2019 года	Руководители образовательных организаций
	<p>4. О структуре КИМ ЕГЭ, ОГЭ 2019 года, банке открытых заданий, особенности и специфика экзаменационной работы, возможных вариантах заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения</p>	Октябрь 2019 года	Руководители образовательных организаций
	<p>5. О порядке проведения итогового сочинения (изложения)</p>	Ноябрь 2019 года	Руководители образовательных организаций
	<p>6. О процедуре проведения ГИА, запретах при проведении ГИА, правах и обязанностях участников ГИА</p> <p>О перечне запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена</p> <p>О процедуре завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена</p> <p>Об условиях допуска к ГИА в резервные дни</p>	Январь - февраль 2020 года	Руководители образовательных организаций
	<p>7. О правилах и сроках подачи апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами</p> <p>О порядке и сроках информирования по результатам ГИА</p>	Апрель 2020 года	Руководители образовательных организаций
	<p>8. Сбор подписи на заявлении на участие в ГИА и в согласии на обработку персональных данных обучающихся</p> <p>Информирование под роспись о порядке проведения ГИА</p>	Январь 2020 года Апрель 2020 года	Руководители образовательных организаций
	<p>9. Информирование о правилах приема в организации высшего профессионального образования</p>	Июнь 2020 года	Руководители образовательных организаций
<p>1</p>	<p>Мероприятия по обеспечению объективности при проведении ГИА-9</p> <p>Региональные и муниципальные совещания руководителей ОО, руководителей ППЭ, членов ГЭК по вопросам организации ППЭ при проведении ГИА-9</p>	<p>Ноябрь 2019 года – май 2020 года</p>	<p>Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ППЭ, руководители общеобразовательных организаций</p>

2	Совещание по обеспечению выполнения требований законодательства и объективности при проведении ГИА-9 с ознакомлением работников ОО, ППЭ под подпись об ответственности работников при проведении ГИА-9 (о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших Порядок проведения ГИА-9). Собеседование с руководителями ОО по обеспечению проведения процедуры ГИА-9 в соответствии с требованиями законодательства и объективности оценивания обучающихся	Май 2020 года	Комитет, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ
3	Мероприятия по подготовке ППЭ ГИА-9		
3.1	Определение количества ППЭ с рассмотрением вопроса оптимизации количества ППЭ 2020 года	Ноябрь 2019 года	Комитет
3.2	Техническое обеспечение ППЭ в части наличия высокого качества видеонаблюдения стационарных металлоискателей сканеров средств подавления сигналов мобильной связи	Ноябрь 2019 года – май 2020 года	Комитет ,руководители общеобразовательных организаций
3.3	Муниципальные мероприятия по подготовке ППЭ к проведению ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9, в том числе Обеспечение организации: видеонаблюдения, наличия необходимого оборудования в ППЭ, включая металлоискатели, средства подавления сигналов подвижной связи, техники для сканирования материалов, бесперебойной подачи электроэнергии, присутствия сотрудников здравоохранения,	Ноябрь 2019 года – май 2020 года	Комитет,руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ
3.4	Проверка готовности и прием ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА-9	До 8 мая 2020 года	Комитет, руководители общеобразовательных организаций, руководители ППЭ, члены ГЭК
4	Мероприятия по подготовке сотрудников ППЭ		
4.1	Формирование состава ППЭ ГИА-9 в соответствии с требованиями Порядка проведения ГИА Предварительное согласование составов кандидатов-сотрудников ППЭ на уровне Комитета	Ноябрь - декабрь 2019 года	Комитет, руководители ППЭ

4.2	Муниципальные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ. Контрольное тестирование Полядки проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней.	Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ППЭ
4.3	Муниципальные мероприятия по обучению сотрудников ППЭ к применению технологии сканирования материалов в штабе ППЭ ГИА-9 Формирование плана муниципальных мероприятий по обучению сотрудников ППЭ (семинары, практические занятия) Контрольное тестирование Полядки проведения ГИА-9 и инструктивных методических документов федерального и регионального уровней.	Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года	Комитет, ГБУ ЛО «ИЦОКО», руководители ППЭ Комитет, руководители ППЭ
4.4	Контроль подготовки сотрудников ППЭ	Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года	Комитет
5	Индивидуальное сопровождение образовательных организаций, включенных в список Рособнадзора школ с признаками неэффективности при проведении ГИА-9		
5.1	Совещание с руководителями ОО-ППЭ, руководителями ППЭ, включенными в список Рособнадзора школ с признаками неэффективности при проведении ГИА-9	Январь 2020 года	Комитет, руководители общеобразовательных организаций
5.2	Просмотр видеозаписей проведения ГИА-9 2019 года в ППЭ муниципального района (городского округа) с целью выявления и устранения недочетов при проведении ГИА-9 в 2020 году.	Ноябрь 2019 года – март 2020 года	Комитет, руководители общеобразовательных организаций
5.3	Проведение статистического и методического анализа результатов ГИА, в том числе соотношение результатов ОГЭ с результатами КПИ, ВПР, индивидуальными результатами обучающихся.	Ноябрь 2019 года – март 2020 года	Комитет, руководители общеобразовательных организаций
5.4	Включение в список контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по организации и проведению ГИА-9 в 2020 году выезды в ППЭ – ОО, включенными в список Рособнадзора школ с признаками неэффективности при проведении ГИА-9 2019 года	Март – май 2020 года	Департамент надзора и контроля за соблюдением законодательства в сфере образования
6	Мероприятия по подготовке объективного общественного наблюдения		
6.1	Подготовка граждан для работы в ППЭ в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА-9 1. Формирование списка кандидатов в общественные наблюдатели. 2. Прием заявлений общественных наблюдателей. 3. Обучение общественных наблюдателей.	Март – май 2020 года	Комитет руководители общеобразовательных организаций
6.2	Контроль выхода общественных наблюдателей в ППЭ ГИА-9	Март – май 2020 года	ОМСУ
1	Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11		
	Анализ проведения контрольных мероприятий в части соблюдения законодательства по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году в Ленинградской области	До 1 декабря 2019 года	Комитет

	Осуществление контрольных мероприятий за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 (по методическим рекомендациям Рособрнадзора)	В течение года	
		В течение года	В течение года
Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году			
2	Контроль размещения информации по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА -11 на официальных сайтах образовательных организаций в соответствии с законодательством		
1	Проведение анализа проведения и итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году в Кировском муниципальном районе Ленинградской области. Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11, постановка задач на 2021 год	Сентябрь-октябрь 2020 года	Комитет
2	Разработка и утверждение муниципальных «дорожных карт» по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 года	До 01.10.2020	Комитет
3	Разработка и утверждение плана-графика подготовки общеобразовательной организации к ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году	До 01.10.2020	Руководители образовательных организаций